

Gestión de Proyectos con Cadena Crítica (CCPM)

MODALIDAD ONLINE

MARTES 29 DE JULIO

18:00 H

Los proyectos de construcción a menudo sufren de retrasos y sobrecostos. Esto se debe a métodos de gestión que no consideran eficazmente la variabilidad ni las interdependencias reales de las tareas y los recursos. La Cadena Crítica (CCPM) es una metodología avanzada que resuelve estos problemas. Se enfoca en identificar la secuencia de tareas que realmente controla la duración del proyecto y protege su fecha de finalización mediante "buffers" amortiguadores estratégicos en la planificación y luego aborda la ejecución con una visión de flujo y velocidad ajustada por la verdadera capacidad disponible de los recursos. Al implementar CCPM, las empresas de construcción, las de diseño, arquitectura, las fábricas, operaciones pueden lograr proyectos y procesos más predecibles, eficientes y rentables, optimizando el uso de recursos y mejorando el cumplimiento de plazos y presupuestos.

Cómo las reglas de flujo de Efrat Goldratt completan y actualizan todos los elementos necesarios para mejorar, potenciar la performance de CCPM.

Expositor:

Ing. Martin Repetto Alcorta –

- Ingeniero Civil (UBA).
- Posgrado en Organización y Dirección de Empresas (EGIDE).
- Máster en dirección Integrada de Proyectos de Construcción (Universidad Politécnica de Madrid).
- Gerente de Ingeniería (secretaría de Transporte y Obras Públicas GCBA).