

## PROGRAMA EJECUTIVO EN GESTIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN

7 de  
marzo  
**18.00 hs**

**Modalidad  
online**



El Programa Ejecutivo en Gestión de Proyectos de Construcción surge ante la necesidad de sistematizar un conjunto de conocimientos teórico-prácticos, orientados a desarrollar con éxito diversos proyectos de obra, sin interesar su escala o tipología.

Es necesario recuperar que los procesos de Alcance, Cronograma y Costos están alineados con la meta de la empresa y sincronizados entre sí.

Las empresas constructoras, cuyo negocio es fundamentalmente entregar –en tiempo, costo y forma– proyectos de construcción a sus clientes, debe aumentar la sincronización entre áreas para poder crear. La sincronización es la clave que permite incrementar el flujo. Entendemos como “flujo”, la constante conversión de determinados insumos y recursos en obra certificable. Producir menos (subproducción), producir de más (sobreproducción) o simplemente producir con errores, atenta contra el flujo.

### Ing. Marcelo Defiori

Ingeniero Civil y en Construcciones (UTN).  
Vicedirector y Profesor de la Carrera de Especialización GEO(UBA).  
Profesor en la Maestría en Dirección Integrada de Proyectos (MEDIP – Universidad Politécnica de Madrid).  
Profesor Presupuestos y Planificación de Obras de cursos a distancia por E-Learning de la UTN.

