

Gestión de Proyectos – Metodología PMI

MODALIDAD HÍBRIDA

La formación se desarrolla mediante una modalidad combinada, integrando instancias sincrónicas y asincrónicas que favorecen un aprendizaje flexible y dinámico.

ENCUENTROS SINCRÓNICOS

24 DE SEPTIEMBRE

1 DE OCTUBRE

JUEVES

10 A 13 HS

DESTINATARIOS

Funcionarios Municipales, Provinciales, Nacionales, de Empresas del Estado y Organismos descentralizados, relacionados con la formulación y gestión de la Obras Públicas.

Jefes de Obra, Coordinadores, Responsables de Oficinas Técnicas y Especialistas en Licitación de Empresas Constructoras que ejecuten Obras Públicas.

CONTENIDOS

Unidad 1: Principios de la gestión de proyectos.

Unidad 2: PMBOK 7ma Edición del PMI.

Unidad 3: Fase 1 – La formulación de proyectos.

Unidad 4: Plan de proyecto y control de proyecto.

Unidad 5: Gestión de riesgos del proyecto.

DOCENTE | RAÚL BELLOMUSTO

Ingeniería en Electrónica (Telecomunicaciones) – UTN. Posgrado en Project Management – UB. Project Management Professional (PMP). HCMBOK Certified Professional (HUCMI). Certificado en Servicio de Tecnología de la Información – ITIL Foundation V3. Diplomado en Gestión de Proyectos Ágiles – UTN.